

## FT3 CBL LS4 Ende gut alles gut V23.1

---

### Ende gut alles gut

Das Projekt ist wieder zurück in der Spur, nach dem Lenkungsausschuss fand ein Eskalationsmeeting statt, um die Eckpunkte der Beauftragung und der Leistungsumfänge nochmals klarzulegen und unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen offen anzusprechen.

Nicht alles kann in einem Vertrag zweifelsfrei geklärt sein, aber andererseits ist das auch nicht die Einladung, beliebig tief weitere Ergänzungen und Weiterungen unterzubringen. Dank des sehr kompetenten Auftretens des SD wurde ein einvernehmliches Übereinkommen erzielt.

Aber das Projektteam ist gewarnt. Der Tag der Abrechnung kommt ja so gesehen erst noch, nämlich dann, wenn der Kunde zur Abnahme schreitet. Neben dem GoLive ist die Abnahme des Systems ein kritischer vertragsrelevanter Meilenstein.

In weiser Voraussicht kümmerst Du Dich frühzeitig um dieses Thema, auch wenn bis zu diesem Termin noch viel Wasser die Elbe herunterläuft.

### Aufgaben:

1. Auf welche Aktivitäten und Artefakte aus dem Delivery Rule Book kannst Du Dich hierbei stützen?
2. Was sagt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) – als nicht verhandelbare Grundlage – zum Thema Abnahme in den Paragraphen §§631 und fortfolgende?
3. Packt alles in ein Dokument (präsentabel). Das Dokument sollte folgenden Namen haben „FT3CBL LS4 xxx“, wobei „xxx“ der Name der *Cohorte* ist, also z.B. „FT3CBL LS4 S33A“.
4. Bitte das Ergebnis unter diesem Namen als PDF-Datei gemäß Anleitung hochladen.